

PLAN D'ACTION ANNUEL 2022 | MUNICIPALITÉ SAINT-GERMAIN

Dossiers Chantiers	Actions Objets de travail	Financement possible	Responsable(s) identifié(s)	Début/Échéancier	Suivi
Administration / gestion courante	Règlement concernant la taxation		Direction générale		Fait
	Création d'un fond pour les élections		Direction générale		Fait
	Demande de subvention pour la voirie municipale	Député	Direction générale	Avril	En cours
	Entente avec la Coop des Champs		Direction générale		Fait
Politiques ou règlements à réviser	Gestion				
	Règlement code d'éthique élus		Direction générale		Fait
	Règlement code éthique employés		Direction générale		Fait
	Politique des dons et commandites		Conseil municipal	Avril	
	Règlement de délégation de pouvoir		Direction générale	Avril	
	Urbanisme				
	Révision du plan et des règlements d'urbanisme		MRC / Conseil municipal	Mai-Déc.	
	Règlement sur les dérogations mineures		CCU	Décembre	
	Règlement relatif à la démolition d'immeuble		CCU	avril 2023	
	Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments		CCU	avril 2026	
Plan des mesures d'urgence (à mettre à jour)		Direction générale	Mai		
Voirie et travaux publics	Ressources humaines				
	Embauche d'un employé municipal		Conseil municipal		Fait
	Terminer le dossier des égoûts		Ensemble des partenaires		En cours
	Enclencher le processus pour reconnaître la Route St-Germain du village à la 132 « collectrice »		MTQ, MRC, PIIRL	Mai / 5ans	
	Entretien/réparation				
Agrandissement du panneau du chalet de la patinoire; réfection du toit de la station d'eau potable; achat d'une pompe, d'un tracteur à pelouse, teinture des tables, peinture de la patinoire, réfection des gouttières et arrêts de glace de la salle municipale, fauchage dans le Mississippi, lignage des chemins, achat du radar pédagogique et tout autre entretien courant.	TECQ	Direction générale, Daniel Laplante	Septembre	En cours	

Dossiers Chantiers	Actions Objets de travail	Financement possible	Responsable(s) identifié(s)	Début/Échéancier	Suivi
Chantier 1 Eau et terres qualité	Décision quant à la constitution, le rôle et les objets de travail d'un comité lié au Chantier 1 et démarrage	À déterminer	Reponsables du conseil / Prime vert du MAPAQ; OBAKIR; MRC; ZIP BSL	Juin/décembre	
	Projet Agro-récup	À déterminer	Julie Gagnon	Avril	En cours
	Projet subvention couches lavables	À déterminer	Francine Rodrigue Julie Gagnon	Avril	En cours
Chantier 2 Habitation abordable/ durable/ patrimoine	Projet de développement résidentiel				
	Développer une vision commune de ce projet		Conseil municipal Expert(s) en urbanisme	Juin-Décembre	
	Faire concorder la révision du plan d'urbanisme (voir section Politiques et règlements à réviser) et les particularités de ce projet		Conseil municipal-CCU	Sept.-Déc.	
	Formation d'un comité sur ce projet		Conseil municipal	Sept.-Déc.	
	Habitation et location court terme				
	Analyse du dossier, délimitation des endroits à réglementer, avis de motion, dépôt d'un règlement		Conseil municipal / MRC / Expert(s) en urbanisme	Mai-juillet	
	Demandes à portée collective				
Suivre l'évolution du dossier et informer les citoyens sur cette possibilité		Conseil municipal	En continu		
Chantier 3 Milieu ouvert et soutenant germainienne	Accueil et intégration des nouveaux citoyens				
	Former le comité d'accueil et de soutien; Renouveler la fête au village.	Voisins solidaires	Comité d'accueil / Comité Les activités de Saint-Germain / Bénévoles	Mai	En cours
	Politiques de la famille et des aînés				
Embauche d'un coordonnateur, formation d'un comité et début des travaux	MADA	Renaud Bussières, Jacinthe Thiboutot et bénévoles/ Comité MADA	Avril 2023	En cours	

Dossiers Chantiers	Actions Objets de travail	Financement possible	Responsable(s) identifié(s)	Début/Échéancier	Suivi
Chantier 4 Activités et lieux communautaires sympathiques et conviviaux	Développement d'une vision de l'utilisation des lieux du cœur du village et des programmes de financement pour en appuyer la réalisation: TECQ (2023); Fonds Région et ruralité (MAMH); PRABAM (31 mai 2023); PRIMADA; Retours éoliens; Programme Proximité; Fonds vert du gouvernement fédéral; Réseau québécois des bibliothèques.	À déterminer (voir colonne gauche)	Conseil municipal; MRC et paliers gouvernementaux	Début: avril; Fin: décembre	
	Consultation des groupes concernés		Conseil municipal	Mars-Mai	En cours
	Ajout au parc immobilier du village		Conseil municipal	Avril	En cours
	Travaux de restauration du Chalet des Cabourons	PRABAM	Maxime Alexandre; employé municipal; contracteurs	Avril à décembre	En cours
Chantier 5 Participation citoyenne	Information				
	Diffusion des informations auprès des citoyens au moyen du feuillet municipal		Catherine Legault, Julie Gagnon; Marie-Ève Michaudville	En continu	En cours
	Complétion d'une liste courriel municipale		Direction générale	Décembre	En cours
	Mise à jour du logo et de la signature de l'ensemble du matériel administratif papier et électronique	Voisins solidaires	Graphiste et conseil municipal	Avril-Décembre	En cours
	Évaluation de la possibilité de diffuser les informations du feuillet sur le site web de la municipalité		Direction générale	Avril	
	Implication citoyenne				
	Réflexion sur le rôle d'un comité de développement en lien avec le conseil municipal et les autres comités		Thérèse Brodeur, ancien comité de développement et conseil municipal	Avril	
Soutenir l'implication citoyenne et le bénévolat		Conseil municipal	En continu		

citoyenne
dynamique

Chantier 5 (suite) Actions Objets de travail	Financement possible	Responsable(s) identifié(s)	Début/Échéancier	Suivi
Création de réseaux				
Élaboration d'un bottin municipal incluant la mise en commun des ressources à partager entre voisins/ résidents.	Voisins solidaires	Suivi de projet: Jacinthe; Ressources rémunérées pour le recensement; Base 132.	Mois de décembre 2023	
Consultations possibles auprès des citoyens				
Consultation publique possible sur la location à court terme		Conseil municipal	À déterminer	
Consultation publique sur le projet domiciliaire		Conseil municipal	À déterminer	
Consultation publique possible sur le cœur du village		Conseil municipal	À déterminer	
Consultation publique possible sur la vitesse dans les rangs		Conseil municipal	À déterminer	
Avant le budget, vérifier les objets de travail des comités et leurs besoins		Conseil municipal-comités	Septembre	