
Projet d’amélioration des 
infrastructures et d’alimentation en 

eau potable

Présentation aux citoyens



MONTAGE FINANCIER RÉVISÉ

Selon l’évaluation de 
Roche en 2015

15 891 000 $ (règl. 347-V)

+

1 121 185 $ (règl. 368-V)

selon l’évaluation de Pluritec en 2018

17 012 185 $

Selon l’évaluation de 
Pluritec 2018

24 977 882 $

- 10 443 822 $ subventions

14 534 060 $

- 6 568 363 $ prêt consenti

7 965 697 $ prêt à ajouter



Question

Quelles sont les raisons de cette augmentation ?

✓ L’évaluation de la conception préliminaire date de 2015;
✓ Les coûts des matériaux ont beaucoup augmenté depuis 4 ans; (entre 1% et 1,5% 

par an) 481 513 $
✓ Lors de l’évaluation de 2015, il y avait des travaux qui n’étaient pas prévus, non-

indiqués ou sous-estimés:
• Équipement Véolia (préachat)   1 824 175 $
• Achat du terrain de D.M.C. (en négociation)

• Généralités (bureau de chantier, gestion de la circulation et de la
signalisation, plan de protection environnemental, gestion des eaux,
soutènement et étançonnement temporaire); 1 387 500 $

• Gestion des sols contaminés;  509 214 $
• Excavation de première classe et imperméabilisation du roc ;  559 100 $
• Usine de traitement;   2 258 981 $
• Unité de traitement des eaux pluviales – chemin Domaine Paradis;  35 000 $
• Travaux sur la rue du Domaine;   87 010 $
• Pluvial sous-dimensionnée dans la Côte Ste-Anne;   448 565 $
• Aucun branchement pluvial prévu sur la Côte Ste-Anne;   28 500 $
• Aqueduc temporaire lors des travaux avec protection incendie;   240 000 $



Impact sur les taxes

Descriptif Intérêt sur le 
prêt

Montant

Prêt consenti et adopté (347-V) 5 999 457 $

Impact sur les taxes 3 % Taxes:                    148,95 $

Prêt consenti et adopté (368-V) 568 906 $

Impact sur les taxes 3 % Taxes:                      17,43 $

Prêt à ajouter 7 965 697 $

3 % Taxes :                   194,88 $

Total : 361,26 $



Impact sur les taxes

Résidence moyenne à 205 081 $

Compte de taxes avec travaux
d’assainissement

283.29 $ Remboursement terminé

Prêt de 40 ans à 3 % 361,26 $

Augmentation de 77,97 $/an



Quelles sont les raisons de cet investissement ?

➢ Présentement, bien que notre eau potable est d’excellente qualité, nous ne
répondons pas aux exigences du ministère de l’environnement.

➢ Le projet va nous permettre de fournir de l’eau potable qui respecte les
exigences du ministère de l’environnement.

➢ Augmente notre capacité de fournir l’eau potable sans dépendre de la ville de 
Beaupré en cas de sécheresse.

➢ Les travaux nous permettrons d’améliorer nos infrastructures :
➢Durée de vie de nos tuyaux actuels est atteinte et dans certains cas
dépassée;
➢Réfection de deux côtes (Côte Gravel et Côte Sainte-Anne) dont l’état est
critique à certains endroits.

➢ En augmentant notre capacité de fournir de l’eau potable cela donne le feu 
vert pour du développement résidentiel.

➢ Le développement augmente les revenus de la ville qui pourra ainsi réinvestir
dans les améliorations des infrastructures qui reste à faire.



Prochaines étapes

❖ Assemblée publique de consultation sur le règlement d’emprunt 371-V

mercredi soir le 6 juin à 19h00;

❖ Publication le 13 juin pour annoncer la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter;

❖ 19 juin, procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter;

❖ Si le projet d’emprunt est accepté par les personnes habiles à voter, ce projet
sera soumis au MAMOT pour approbation;

❖Date limite pour respecter la soumission du lot 2 est le 2 août prochain.



Période de questions 


